## Web Platformu Gantt Diyagramı Web Platformu Front-End ve Back-End Sorumlusu MEHMET ZAHİT GÜNEY

İş Paket Adı	Çalışm	0.0 El-l	0.45 514	40 00 54-	00 00 EU-	20 F V	0 40 V	40 40 V	00 00 V	07 0 A	4 40 Amelda	11-17 Aralık	40 OF Aurille
		2-8 Ekim	9-15 Ekim 2	16-22 Ekim	23-29 Ekim 4	30-5 Kasım 5	6-12 Kasım	13-19 Kasım 7	20-26 Kasım 8	27-3 Aralk	4-10 Aralık 10	11-17 Aralık	18-25 Aralık 12
	Zamanı	1	Z	3	4	5			8	y	10	11	12
1													
Front End													
Proje Kapsamlarını Belirleme	3												
Projenin Tartışılması ve Belirlenmesi	2												
Proje Ekibinin Oluşumu	1												
ProjeSunumu/Onay	2												
Sistem Analizi	4												
SistemTasarlama	4												
Ana Sayfa Tasarımı	2												
Header Tasarımı	1												
Footer Tasarımı	1												
Sol Menü Tasarımı	1												
Sag Bar Tasarımı	1												
Üst Menü Tasarımı	1												
Üye Kaydı Sayfa Tasarımı	1												
Üye Giriş Sayfa Tasarımı	1												
İlan Verme Sayfa Tasarımı	2												
Üye Paneli Tasarımı	2												
Üye İlanlar Tasarımı	2												
Üye Mesajlaşma Tasarımı	1												
Üye Profili Tasarımı	2												
İlan Arama ve Listeleme Tasarımı	1												
İlan Kriterleri Formu Tasarımı	2												
İlan Detayları Tasarımı	1												
Yönetici Sayfa Tasarımı	5												
Diğer Front End Tasarımlar	5												
Toplam Çalışma Saati	43			•		•				•			

Back End													
Java Ortam Kurulumları	1												
Java Proje Alt Yapısı Hazırlama	2												
Üye Kaydı ve Kontroller	1												
Üye Giriş Yetkilendirme	1												
Servislerin Açılması	1												
Çoklu liste kategorizasyonları	2												
İlan Yayınlama	1												
İlan Onaylama	1												
Servislerin Açılması	1												
Üye Paneli Sayfa Kontrolleri	3												
Üye İlanlar CRUD Operasyonları	4												
Servislerin Açılması	1												
Mesajlaşma Sisteminin Yapılması	4												
Üye Profil Güncelleme	2												
Servislerin Açılması	1												
Modüler İlan Arama	2												
En Çok İzlenen İlanlar	15 dk												
Servislerin Açılması	1												
Video Yayınlama	1												
Profil Paylaşma	2												
Yönetici Üye Kontrolleri	2												
Yönetici Üye Yönetimi	2												
Servislerin Açılması	1												
Yönetici Video Yayınlama	1												
Yönetici Giriş Sayfası	30 dk												
Servislerin Açılması	1												
Acil İlanlar Sayfa Yönetimi	1												
Yönetici Çıkış Modulü	15 dk												
Diğer Yönetici Modulleri	4												
Unit Test	3												
Son Kullanıcı Testi	5												
Proje Teslimi ve Sunum	1												
Toplam Çalışma Saati	54												